

План график (дорожная карта) мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МКОУ СОШ п. Ключевая

<i>Нормативно-правовые условия</i>		
Разработка пакета локальных нормативно- правовых документов по подготовке и введению ФГОС СОО (корректировка действующих локальных актов)		
Мероприятия	Ответственный	Окончательные сроки готовности
Корректировка программы развития	Директор	Февраль
Корректировка правил приема обучающихся для освоения ООП СОО	Зам. директора по УВР	Февраль
Разработка положений: - об индивидуальных учебных планах, - о социальных практиках и профессиональных пробах, - об индивидуальной проектной деятельности, - о сетевой реализации ООП СОО и пр.	Зам. директора по УВР	Март
Корректировка должностных инструкций педагогических работников	Директор	Май
Корректировка положения о стимулировании работников	Директор	Май
Обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО		
Составление списка учебников и учебных пособий	Педагог-библиотекарь	Март
Разработка основной образовательной программы среднего общего образования	Зам. директора по УВР	Июнь
Корректировка системы мониторинга и оценивания образовательных результатов обучающихся	Зам. директора по УВР	Июнь
Корректировка положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 10-11 классов	Зам. директора по УВР	Июнь
<i>Организационно-содержательные условия</i>		
Обеспечение организационных механизмов введения ФГОС СОО		
Проведение мониторинга готовности ОО к введению и	Директор	Февраль

реализации ФГОС СОО (анализ нормативно-правовых, организационно-содержательных, кадровых, информационно-методических, материально-технических, финансовых условий)		
Определение профильности		
Подбор инструментария для выявления образовательных потребностей обучающихся (тесты, анкеты, индивидуальные беседы и пр.)	Зам. директора по УВР	Февраль
Определение профилей обучения с учетом: - тенденций качества подготовки обучающихся по отдельным предметам за последние 3 года; - созданных условий для реализации профилей; изучения образовательных потребностей и профессиональных намерений выпускников 9 классов	Зам. директора по УВР	Февраль
Разработка модели образования на уровне ОО (профили, индивидуальные учебные планы, социальные практики и профессиональные пробы, внеурочная и проектная деятельность)	Зам. директора по УВР	Март
Определение модели внеурочной деятельности		
Корректировка положения о внеурочной деятельности (модели внеурочной деятельности с учетом реализуемых профилей)	Зам. директора по УВР	Июнь
Организация проведения социальных практик и профессиональных проб		
Уточнение модели организации социальных практик и профессиональных проб с учетом реализуемых профилей	Зам. директора по УВР	Март
Заключение соглашения(й) о совместной деятельности (договоров о сотрудничестве) с социальными партнерами	Директор	Апрель

Разработка инструментария оценивания социальных практик и профессиональных проб	Зам. директора по УВР	Июнь
Организация индивидуального проектирования		
Разработка программы тьюторского сопровождения обучающихся	Зам. директора по УВР	Июнь
Корректировка критериев оценивания индивидуальных проектов обучающихся	Зам. директора по УВР	Июнь
Кадровые условия		
Подготовка кадрового состава педагогических работников к работе в условиях реализации ФГОС СОО		
Анализ кадрового обеспечения, обоснование для органа управления образованием необходимости введения дополнительных штатных единиц	Директор	Февраль
Корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников	Зам. директора по УВР	Февраль
Прохождение педагогическими и руководящими работниками обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в части особенностей реализации образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС СОО	Зам. директора по УВР	Июнь
Прохождение педагогическими работниками обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам реализации предметов на углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Зам. директора по УВР	Июнь
Прохождение педагогическими работниками обучения по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по вопросам тьюторского сопровождения индивидуальной проектной деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Зам. директора по УВР	Июнь
Информационно-методические условия		
Обеспечение методического сопровождения реализации ФГОС СОО		

Корректировка плана методической работы	Зам. директора по УВР	февраль
Разработка плана взаимопосещения и оценки эффективности учебных занятий	Зам. директора по УВР	Сентябрь
Информационное сопровождение введения ФГОС СОО		
Ведение страницы / раздела / рубрики / Интернет-форума на сайте ОО с организацией обратной связи, часто задаваемыми вопросами	Директор	Март
Размещение информационного стенда в ОО	Зам. директора по УВР	Март
Проведение родительских собраний, посвященных вопросам введения и реализации ФГОС СОО	Зам. директора по УВР	Март
Информирование выпускников 9 классов через организационные собрания, тематические классные часы	Зам. директора по УВР	Март
Материально-технические условия		
Обеспечение материально-технических условий для реализации ФГОС СОО		
Анализ материально-технического обеспечения, информационно-образовательной среды на соответствие требованиям ФГОС СОО	Директор	Февраль
Корректировка планирования расходования субвенций на приобретение учебных и учебно-наглядных пособий, средств обучения	Директор	Февраль
Согласование использования лабораторных комплексов, мастерских производственного обучения организаций профессионального образования на основе сетевого взаимодействия	Директор	Май

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 460837604057956529703830632163952415623550190560

Владелец Гафуров Валерьян Рауфович

Действителен с 19.10.2023 по 18.10.2024